ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೦೧

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains at Mariyannapalya, Munikempanna Layout, Bhuvaneshwarinagara, Dasarahalli Balance Road and Surrounding area in ward no. 06 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ Modified Estimate, Work Slip and Comparitive State ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. **ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. BBMP/EE/BTP/WO/02/21-22 , dt. 30.03.2022 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 006-22-000005**
2. **ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮುಲೆಆ/ಪಿ.ಆರ್/ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-01/2022-23, ದಿ. 26.12.2022**

೦೧/ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains at Mariyannapalya, Munikempanna Layout, Bhuvaneshwarinagara, Dasarahalli Balance Road and Surrounding area in ward no. 06 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ P-0541 Commissioner Discretionary Grants ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು Sri. Goppireddy ರವರಿಗೆ BBMP/EE/BTP/02/2021-22, Date. 30.03.2022 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೦೨/ ಅದರಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18.07.2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷೃತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ದರದಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪರಿಷೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪರಿಷೃತ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ರೂ. 45041564.00 (Excluding GST) ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ work Slip-2 Amount Rs. 6,42,770 (1.41%) ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತು ರೂ. 4,56,77,378.90 (+4.40) (Excluding GST) ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 02

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
03)	ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Comparitive Statement-2, Work Slip-2 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉಪವಿಭಾಗ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-26
04)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ G.S.T ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡುಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೋರಿದೆ.
05)	C.E (HW) TA

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ, 03

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ, ...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, Improvements to roads and drains at Mariyannapalya, Munikempanna layout Bhuvaneshwrinagara, Dasarahalli Balance road and surrounding area in ward no-06 Byatarayanapura sub division. ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Gopireddy** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರದಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮಿತಿಯೋಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

06

ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**500.00**ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು–2ರ ಮೊತ್ತ ರೂ.**4,50,41,564.00**ಗಳು**(Excluding GST)**
3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್–2ರ ಮೊತ್ತ ರೂ.**6,42,770(1.41%)**ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್–2 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ–2ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

07

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

08 EE (BTP)